

Cartão	Lista	Etiquetas	Membros	Data de Entrega
Página inicial	Prioridade Alta	Estimativa em dias: 5	PM	7 de abr.
Sistema de cadastro/login	Prioridade Alta	Estimativa em dias: 4	FO, PM	11 de abr.
Sistema de pagamento e assinatura	Prioridade Alta	Estimativa em dias: 6	FO, PM	17 de abr.
Sistema de recomendação de livros	Prioridade Alta	Estimativa em dias: 8	PM	25 de abr.
Modelagem de banco de dados	Prioridade Alta	Estimativa em dias: 3	FO	28 de mai.
Criação do banco de dados	Prioridade Alta	Estimativa em dias: 6	PM	4 de jun.
Painel do usuário	Prioridade Média	Estimativa em dias: 6	FO, PM	10 de jun.
Implementar recomendação de livros baseada no perfil do usuário	Prioridade Média	Estimativa em dias: 8	FO, PM	18 de jun.
Sistema de avaliação e comentários	Prioridade Média	Estimativa em dias: 5	PM, PM	23 de jun.
App mobile integrado	Prioridade Baixa	Estimativa em dias: 10	FO, PM, PM	3 de jul.
Suporte via chat	Prioridade Baixa	Estimativa em dias: 4	FO, PM, PM	7 de jul.
Sistema de notificações personalizadas	Prioridade Baixa	Estimativa em dias: 3	PM, PM	11 de jul.
63 dias	Estimativa Total			13 de jun.

Cartão	Lista
Página inicial	Prioridade Alta
Sistema de cadastro/login	Prioridade Alta
Sistema de pagamento e assinatura	Prioridade Alta
Sistema de recomendação de livros	Prioridade Alta
Modelagem de banco de dados	Prioridade Alta
Criação do banco de dados	Prioridade Alta
Painel do usuário	Prioridade Média
Implementar recomendação de livros baseada no perfil do usuário	Prioridade Média
Sistema de avaliação e comentários	Prioridade Média
App mobile integrado	Prioridade Baixa
Suporte via chat	Prioridade Baixa
Sistema de notificações personalizadas	Prioridade Baixa
63 dias	Estimativa Total

Link no trello:

<https://trello.com/invite/b/67ed92dc70070508c160c45e/ATTI0e42f8f199eadeb9f169776efe818c5cB34C50FC/backlog-do-projeto>

Link do repositório no github: <https://github.com/dudinhavlttech/contart/>